

Damien QUINTON Julien BELLER	Projet MégaCasting	Version 1
Soluc'lib	Note de cadrage	Dernière modification : 09/01/2019

MégaCasting

Note de cadrage

Damien QUINTON Julien BELLER	Projet MégaCasting	Version 1
Soluc'lib	Note de cadrage	Dernière modification : 09/01/2019

Sommaire

1 – Contexte et problématiques.....	3
2 – Objectifs.....	3
3 – Intervenants.....	3
4 – Contraintes.....	4
5 – Dates importantes ¹	4
6 – Coûts/Budget ¹	4
Historiques des modifications.....	5

Damien QUINTON Julien BELLER	Projet MégaCasting	Version 1
Soluc'lib	Note de cadrage	Dernière modification : 09/01/2019

1 – Contexte et problématiques

La société Méga Production est une société de production créée en janvier 2003. Elle intervient dans le domaine de l'audiovisuel (musique, spectacle, image). Elle accompagne les artistes notamment lors de leur tournées et soutien leur administration, leur communication et leur diffusion.

Par souci de volonté de mettre en relation ces différents domaines et du fait que ce milieu connaît de nombreux abus, Mega Production fait face à la volonté de créer un site Internet de castings professionnel, clair et digne de confiance.

Un crash disque a provoqué une perte de données l'année dernière, ce qui a perturbé la vie de la société pendant une semaine.

2 – Objectifs

- Mettre en place l'architecture réseau et serveur pour la mise en place du site
- Mettre en place une solution de sauvegarde permettant de ne pas perdre de données et donc de ne pas perturber l'activité de la société en cas de problème de disque ou de serveur.
- Mettre en place une solution de supervision afin de repérer rapidement un incident informatique.

3 – Intervenants

- Référent gestion de projet : Jérémy Perrouault
- Référent technique : Marc-Henri Pamiseux
- Client : Dorian Hiron
- Équipe technique : Damien Quinton, Julien Beller

Damien QUINTON Julien BELLER	Projet MégaCasting	Version 1
Soluc'lib	Note de cadrage	Dernière modification : 09/01/2019

4 – Contraintes

- 4 serveurs
- Seul l'administrateur réseau à accès aux serveurs, aux équipements réseaux.
- 1 poste réservé à l'administration
- 3 équipements réseaux

5 – Dates importantes¹

- 31 octobre → architecture réseau et serveur du site
- 15 novembre → Solution de sauvegarde
- 7 décembre → Solution de supervision

6 – Coûts/Budget¹

- prestation : entre 500 et 1000€ la journée
- biens : → Selon besoin, serveurs pour site → entre 2000 et 5000 €
- Entre 2500 et 6000 €

Damien QUINTON Julien BELLER	Projet MégaCasting	Version 1
Soluc'lib	Note de cadrage	Dernière modification : 09/01/2019

Historiques des modifications

25/10/2018 : v1.0.0 : Damien QUINTON & Julien BELLER → Écriture du document de base

27/12/2018 : v1.0.1 : Damien QUINTON → Ajustements stylistiques

09/01/2019 : v1.0.2 : Damien QUINTON ; Julien BELLER → Ajustements de la page de garde